



COMUNE DI PIANA CRIXIA

PROVINCIA DI SAVONA

Via G. Chiarlone, 47 - 17058 PIANA CRIXIA - Tel. 019/570021 - Fax 019/570022

E-Mail: ut@comune.pianacrixia.sv.it

Mail PEC: protocollo@pec.comune.pianacrixia.sv.it

AREA TECNICA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Determinazione

Numero	109	Data	29/10/2024
--------	-----	------	------------

OGGETTO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE LATO MONTE SULLA STRADA COMUNALE IN LOC. SORBETO CAUSA DISSESTO IDROGEOLOGICO.

- APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA

Codice CUP: E67H22002990006

Codice CIG: B2A573D42E

CAP. N° 3471/1 - P.E.G. 2024/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Visto** che, in osservanza ai principi di separazione tra le funzioni di indirizzo e di controllo e le attività di gestione, agli organi di amministrazione viene affidata la definizione degli obiettivi e dei programmi, mentre i dirigenti e/o i Responsabili dei Servizi provvedono all'assunzione degli atti gestionali;
- **Visto** il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi Comunali;
- **Visto** il provvedimento Sindacale n. 04/2024 del 12/06/2024, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- **Vista** la delibera C.C. n. 33 del 13/12/2023, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026, con i relativi allegati;
- **Vista** la delibera della G.C. n. 64 del 20/12/2023, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024/2026, in base al quale è stata assegnata ai Responsabili dei Servizi la gestione dei capitoli di entrata e di spesa, al fine di poter impegnare le somme necessarie;
- **Visto** l'art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- **Vista** la delibera G.C. n. 87 del 31/12/2009;
- **Dato atto** che con deliberazione G.C. n. 29 del 29/05/2024, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori ad oggetto "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE LATO MONTE SULLA STRADA COMUNALE IN LOC. SORBETO CAUSA DISSESTO IDROGEOLOGICO" per un importo complessivo di €. =50.000,00=, a firma

dell'Ing. BARBERO Alessandro con studio tecnico in Cairo Montenotte (SV), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona al n. 1835;

- **Dato atto** che la somma complessiva pari ad €. =50.000,00 = viene interamente finanziata dal Ministero dell'Interno con Decreto del 30/01/2020, ai sensi dell'art. 1, commi da 29 a 37 della L. n. 160/2019 e s.m.i., e trova imputazione al Cap. 3471/1 (Codice P.C.F. al 5° livello: U.2.02.01.09.014) del Bilancio 2024/2026;
- **Vista** la determinazione n. 75 del 23/07/2024 con la quale è stato indetto, tramite la piattaforma certificata di e-procurement "ASMECOMM", l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 dei lavori ad oggetto "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE LATO MONTE SULLA STRADA COMUNALE IN LOC. SORBETO CAUSA DISSESTO IDROGEOLOGICO", alla Ditta GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Mondovì (CN) - Via Aosta n. 45 - P.I. e C.F. 02885440046, e di procedere all'aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo;
- **Vista** la determinazione n. 80 del 30/07/2024 con la quale è stato approvato l'affidamento dei lavori: "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE LATO MONTE SULLA STRADA COMUNALE IN LOC. SORBETO CAUSA DISSESTO IDROGEOLOGICO" alla Ditta GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Mondovì (CN) - Via Aosta n. 45 - P.I. e C.F. 02885440046, per un importo di €. 30.504,21 oltre ad €. 938,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di €. =31.442,49= al netto dell'I.V.A. al 22%, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023;
- **Visti:**
 - la lettera commerciale contenente i patti contrattuali sottoscritta del 06/08/2024 ;
 - il verbale di consegna dei lavori in data 11/09/2024;
 - il verbale di sospensione lavori n. 01 in data 19/09/2024;
 - il verbale di ripresa lavori n. 01 in data 25/09/2024;
 - il verbale di sospensione lavori n. 02 in data 08/10/2024;
 - il verbale di ripresa lavori n. 02 in data 21/10/2024;
- **Considerato** che il Direttore dei Lavori, l'Ing. BARBERO Alessandro, ha ritenuto di predisporre una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023, eseguendo un incremento dello scavo in parete sostanzialmente fino al substrato pelitico, raggiunto il quale risulta tuttavia quindi possibile una variazione del rinforzo corticale a compensazione dei maggiori oneri di scavo e conferimento materiale, senza alterare la natura complessiva del contratto, per un nuovo importo contrattuale pari ad €. 36.214,10 comprensivi di €. 938,28 quali oneri per la sicurezza al netto dell'I.V.A., con un aumento pari ad €. 4.771,61 oltre I.V.A.;
- **Visti** gli atti componenti la variante in corso d'opera redatti dall'Ing. BARBERO Alessandro, composti da:
 - C.1 - Relazione
 - C. 2 - Analisi prezzi;
 - C.3 - Computo metrico estimativo;
 - C.4 - Quadro di raffronto;
 - C.5 - Atto di sottomissione;
 - N. 5 Tavole di progetto;
- **Verificato** che la variante in corso d'opera in oggetto:
 1. Riguarda opere impreviste e imprevedibili;
 2. non altera la natura generale del contratto;
- **Ritenuto** pertanto di provvedere ad approvare la variante in corso d'opera ed il quadro economico rideterminato ammontanti a complessivi €. 5.821,36 recuperati da parte del ribasso d'asta offerto in sede di gara, dalle spese amministrative e dagli imprevisti ed arrotondamenti, secondo lo schema come di seguito riportato:

		QUADRO ECONOMICO APPROVATO CON D.G.C. N. 29/2024	QUADRO ECONOMICO A SEGUITO AGGIUDICAZ.	QUADRO ECONOMICO A SEGUITO VARIANTE	VARIAZIONE
Importo Lavori	€.	35.171,46	30.504,21	40.673,15	+ 4.771,61
Oneri Sicurezza	€.	938,28	938,28	938,28	0,00
Totale	€.	36.109,74	31.442,49	36.214,10	+ 4.771,61
Somme a disposizione per:	€.				
I.V.A. 22% sui lavori	€.	7.944,14	6.917,35	7.967,10	+ 1.049,75
Spese tecniche compresi oneri ed IVA	€.	5.818,50	5.818,50	5.818,50	0,00
Spese amministrative	€.	125,00	125,00	0,00	- 125,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€.	2,32	2,32	0,00	- 2,32
Ribasso d'asta comprensivo di IVA	€.	0,00	5.694,34	0,00	- 5.694,04
Totale somme a disposizione	€.	13.890,26	18.557,51	13.785,90	
TOTALE COMPLESSIVO	€.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

- **Vista** la dichiarazione a firma dell'Ing. BARBERO Alessandro, dalla quale risulta che, data la natura della variante e l'ammontare esiguo, rinuncia al pagamento del compenso per la redazione della variante in corso d'opera;
- **Ritenuto** pertanto di provvedere al formale impegno di spesa;
- **Dato atto** che al progetto è stato assegnato il seguente codice CUP: E67H22002990006;
- **Dato atto** che il CIG assegnato è il seguente: B2A573D42E;
- **Che** la Ditta GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L., nell'ambito dell'incarico con il Comune di Piana Crixia, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;
- **Dato atto** che ai sensi dell'art. 16-bis, comma 10 del D.L. 29/11/2008 n. 185, convertito con modificazioni, della L. 28/01/2009 n. 2, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il DURC dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi è richiesto dalla Legge;
- **Visto** il D.M. 30/01/2015 concernente il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- **Dato atto** che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta sopra indicata come si evince dal DURC On-Line rilasciato in data 09/10/2024 prot. n. INPS_42891766, scadente il 06/02/2025;
- **Preso atto che**, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, il RUP è il sottoscritto, TAPPA Massimo, e dichiaro, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, di non trovarmi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento;
- **Verificato** che con l'adozione del presente provvedimento non vengono coinvolti interessi propri;
- **Dato atto** che sul presente provvedimento viene espresso parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- **Visto** il D.Lgs. 31/03/2023 n. 36;
- **Ritenuto** necessario provvedere in merito;
- **Tutto** ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

- **Di approvare**, per le ragioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate, la variante in corso d'opera dei lavori ad oggetto: "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE LATO MONTE SULLA STRADA COMUNALE IN LOC. SORBETO CAUSA DISSESTO IDROGEOLOGICO", ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023, a firma dell'Ing. BARBERO Alessandro, composta dai seguenti elaborati:
 - o C.1 - Relazione
 - o C. 2 - Analisi prezzi;
 - o C.3 - Computo metrico estimativo;
 - o C.4 - Quadro di raffronto;
 - o C.5 - Atto di sottomissione;
 - o N. 5 Tavole di progetto;

- **Di dare atto**, che il nuovo importo contrattuale è pari ad €. 36.214,10 comprensivi di €. 938,28 quali oneri per la sicurezza al netto dell'I.V.A. al 22%;

- **Di dare atto** che le spese relative alla variante in corso d'opera ammontano a complessivi €. 5.821,36 e trovano copertura mediante l'utilizzo di parte del ribasso d'asta, secondo lo schema come di seguito riportato:

		QUADRO ECONOMICO APPROVATO CON D.G.C. N. 29/2024	QUADRO ECONOMICO A SEGUITO AGGIUDICAZ.	QUADRO ECONOMICO A SEGUITO VARIANTE	VARIAZIONE
Importo Lavori	€.	35.171,46	30.504,21	40.673,15	+ 4.771,61
Oneri Sicurezza	€.	938,28	938,28	938,28	0,00
Totale	€.	36.109,74	31.442,49	36.214,10	+ 4.771,61
Somme a disposizione per:	€.				
I.V.A. 22% sui lavori	€.	7.944,14	6.917,35	7.967,10	+ 1.049,75
Spese tecniche compresi oneri ed IVA	€.	5.818,50	5.818,50	5.818,50	0,00
Spese amministrative	€.	125,00	125,00	0,00	- 125,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€.	2,32	2,32	0,00	- 2,32
Ribasso d'asta comprensivo di IVA	€.	0,00	5.694,34	0,00	- 5.694,04
Totale somme a disposizione	€.	13.890,26	18.557,51	13.785,90	
TOTALE COMPLESSIVO	€.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

- **Di assumere**, conseguentemente, l'impegno di spesa per l'importo complessivo di €. 5.821,36 (di cui I.V.A. al 22% €. 1.049,75) a favore della Ditta **GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L.** con sede legale in Mondovì (CN) - Via Aosta n. 45 - P.I. e C.F. 02885440046, sul Capitolo n. 3471/1 - Missione 10 - Programma 05 - Titolo 2 - Macroaggregato 202 - Codice P.C.F. al 5° livello U.2.02.01.09.014 - del P.E.G. 2024/2026;

- **Di approvare** il seguente cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell'obbligazione passiva perfezionata, per complessivi €. 5.821,36:

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'	IMPORTO ESIGIBILE
Anno 2024	€. 5.821,36


- **Di dare atto** che al progetto è stato assegnato il seguente codice CUP: E67H22002990006;

- **Di dare atto** che il CIG assegnato è il seguente: B2A573D42E;

- **Di dare atto** che la Ditta **GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L.**, nell'ambito dell'incarico con il Comune di Piana Crixia, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;

- **Di prendere atto** della dichiarazione a firma dell'Ing. BARBERO Alessandro, dalla quale risulta che, data la natura della variante e l'ammontare esiguo, rinuncia al pagamento del compenso per la redazione della variante in corso d'opera;
- **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, il RUP è il sottoscritto, TAPPA Massimo;
- **Di demandare** a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione a seguito del ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dalla Ditta nel rispetto dell'art. 25 del D.L. 66/2014 e previa verifica della conformità e della prestazione o del servizio reso;
- **Di dare atto** che il termine del pagamento delle fatture elettroniche di cui all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. è stabilito in 30 giorni;
- **Di disporre** che la presente determinazione comportando impegno di spesa, venga trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta autorizzazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(TAPPA Massimo)



The image shows a circular official stamp in blue ink. The text within the stamp reads "COMUNE DI TAPPA" around the top edge and "UFFICIO TECNICO" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "TAPPA Massimo".

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si appone, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'impegno di spesa previsto nella presente determinazione, imputando la spesa nel modo seguente:

ANNO ESIGIBILITA'	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	CODICE P.C.F. 5° LIVELLO	CAPITOLO ARTICOLO	IMPORTO	N. IMPEGNO
2024	10	05	2	202	U.2.02.01.09.014	3471/1	5.821,36	217

Piana Crixia, li 29/10/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(ROSSO Dott.ssa Denise)



Denise