



COMUNE DI PIANA CRIXIA

PROVINCIA DI SAVONA

Via G. Chiarlone, 47 - 17058 PIANA CRIXIA - Tel. 019/570021 - Fax 019/570022

E-Mail: ut@comune.pianacrixia.sv.it

Mail PEC: protocollo@pec.comune.pianacrixia.sv.it

AREA TECNICA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Determinazione

Numero	60	Data	11/07/2023
--------	----	------	------------

OGGETTO: LAVORI PER "OPERE DI SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO SULLA STRADA COMUNALE VILLA-COBARELLO IN LOC. VILLA".

- APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA

Codice CUP: E67H21003330001

Codice CIG SUA: 9300315EB7

CIG DERIVATO: 9343047E47

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- **Visto** che, in osservanza ai principi di separazione tra le funzioni di indirizzo e di controllo e le attività di gestione, agli organi di amministrazione viene affidata la definizione degli obiettivi e dei programmi, mentre i dirigenti e/o i Responsabili dei Servizi provvedono all'assunzione degli atti gestionali;
- **Visto** il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi Comunali;
- **Visto** il provvedimento Sindacale n. 06/2019 del 03/06/2019, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- **Vista** la delibera C.C. n. 06 del 29/03/2023, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025, con i relativi allegati;
- **Vista** la delibera della G.C. n. 20 del 29/03/2023, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023/2025 - parte contabile, in base al quale è stata assegnata ai Responsabili dei Servizi la gestione dei capitoli di entrata e di spesa, al fine di poter impegnare le somme necessarie;
- **Vista** la delibera G.C. n. 33 del 21/06/2023, resa immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Integrazione Piano Esecutivo di Gestione 2023/2024/2025 con il Piano della Performance 2023/2024/2025";
- **Visto** l'art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- **Vista** la delibera G.C. n. 87 del 31/12/2009;

- **Dato atto** che con deliberazione G.C. n. 31 del 15/06/2022, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori ad oggetto "OPERE DI SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO INCOMBENTE SULLA STRADA COMUNALE VILLA-COBARELLO IN LOC. VILLA" per un importo complessivo di €. =1.000.000,00=, a firma dell'Ing. BAZZANO Massimo dello Studio Associato di Ingegneria Calvo, Delfino e Associati con sede in Carcare (SV), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona al n. 1624;
- **Dato atto** che la somma complessiva pari ad €. =1.000.000,00 = viene interamente finanziata con contributo della Regione Liguria, e trova imputazione al Cap. 3471/1 (Codice P.C.F. al 5° livello: U.2.02.01.09.014) del Bilancio 2022/2024;
- **Preso atto** che la Regione Liguria con propria nota prot. 2022/0359774 del 20/05/2022, assunta al protocollo dell'Ente in pari data al n. 2007, nel notificare il Decreto del Commissario Delegato n. 5/2022 approvativo del "primo piano stralcio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) ai sensi dell'art 25, comma 2 del D.Lgs. 02/01/2018 n. 1", nel quale è stato ammesso a finanziamento l'intervento di sistemazione dell'intero versante e del piano viario in Loc. Villa (Intervento n. 749-3247) per un importo di €. 1.000.000,00, ha altresì comunicato che l'avvio dei lavori dovrà avvenire entro il 31/07/2022 mentre l'ultimazione dovrà avvenire entro il 31/07/2023;
- **Dato atto** che al fine di garantire i termini imposti dalla Regione Liguria e tenuto conto della conformazione del nostro territorio e delle condizioni meteo che non consentono di lavorare in alcuni periodi dell'anno, è stato richiesto con propria nota in data 24/06/2022 prot. 2470 alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona, in forza della Convenzione sottoscritta in data 14/04/2022, la possibilità di accedere all'Albo della Piattaforma SINTEL per comunicare l'elenco delle Ditte accreditate che abbiano sede in Regione Liguria e nel basso Piemonte nelle Province di Cuneo e Alessandria e che possiedano entrambe le Categorie OG3 - Classifica II e OS21 - Classifica I, al fine di procedere all'estrazione di n. 10 Ditte da invitare a procedura negoziata con massimo ribasso;
- **Vista** la comunicazione della Provincia di Savona del 28/06/2022 prot. 26045/2022, assunta al protocollo dell'Ente in data 29/06/2022 al n. 2518, con la quale ha trasmesso l'elenco degli operatori economici iscritti alla Piattaforma SINTEL come da indicazioni dell'Ente;
- **Richiamata** la determinazione n. 50 del 05/07/2022, con la quale è stato indetto l'appalto per l'affidamento dei lavori di "OPERE DI SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO INCOMBENTE SULLA STRADA COMUNALE VILLA-COBARELLO IN LOC. VILLA", mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020 e s.m.i., avvalendosi della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona in forza della Convenzione sottoscritta in data 14/04/2022 e di procedere all'aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con individuazione tra i 10 operatori economici sorteggiati da questo Ente e che verranno comunicati in forma privata alla SUA per le successive fasi di gara;
- **Visto** il verbale redatto dalla Stazione Unica Appaltante di Savona in data 18/07/2022, dalla quale risulta che a seguito dell'esperimento della gara, ha proposto l'aggiudicazione dei lavori di "OPERE DI SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO INCOMBENTE SULLA STRADA COMUNALE VILLA-COBARELLO IN LOC. VILLA", in capo alla prima classificata Ditta ROTUNDO ANTONIO S.R.L. con sede legale a Cogoleto (GE) - Via della Cooperazione n.55-B/2 - P.I. 02437720994, la quale ha presentato un ribasso percentuale pari al 17,33000% (pertanto ribasso di €. 144.720,40 su base di appalto soggetta a ribasso pari a €. 835.085,97), per un importo di aggiudicazione pari ad €. 690.365,57 oltre ad €. 27.592,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di €. =717.958,00= (comprensivo anche degli oneri della sicurezza aziendali pari ad €. 4.000,00 e costi della manodopera pari a €. 297.000,00) oltre I.V.A. al 10%;

- **Vista** la documentazione inviata dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona in data 21/07/2022 prot. 29053/2022, assunta al protocollo dell'Ente in pari data al n. 2819, con la quale ha trasmesso le certificazioni acquisite nel corso della verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. effettuate nei confronti dell'operatore economico ROTUNDO ANTONIO S.R.L., aggiudicatario della gara, che hanno dato esito positivo;
- **Vista** la determinazione n. 61 del 26/07/2022, con al quale, a seguito del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è stata approvata l'aggiudicazione dei lavori di "OPERE DI SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO INCOMBENTE SULLA STRADA COMUNALE VILLA-COBARELLO IN LOC. VILLA", così come formulata nel verbale di gara del 18/07/2022 redatto dalla Stazione Unica Appaltate di Savona, alla Ditta ROTUNDO ANTONIO S.R.L. con sede legale a Cogoleto (GE) - Via della Cooperazione n.55-B/2 - P.I. 02437720994, per un importo pari ad €. 690.365,57 oltre ad €. 27.592,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di €. =717.958,00= (comprensivo anche degli oneri della sicurezza aziendali pari ad €. 4.000,00 e costi della manodopera pari a €. 297.000,00) oltre I.V.A. al 10%;
- **Visti:**
 - il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza in data 27/07/2022;
 - il contratto d'appalto sottoscritto digitalmente in data 26/10/2022 e registrato al n. 75 di Rep.;
 - il verbale di sospensione lavori n. 01 in data 1°/08/2022;
 - il verbale di ripresa lavori n. 01 in data 14/11/2022;
 - il verbale di sospensione lavori n. 02 in data 15/12/2022;
 - il verbale di ripresa lavori n. 02 in data 17/12/2022;
 - il verbale di sospensione n. 03 in data 17/04/2023;
 - il verbale di ripresa lavori n. 03 in data 17/05/2023;
 - il verbale di sospensione n. 04 in data 09/06/2023;
- **Vista** la determina n. 11 del 16/02/2023 con la quale è stato approvato il 1° Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) a tutto il 31/01/2023 di lavori di "OPERE DI SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO INCOMBENTE SULLA STRADA COMUNALE VILLA-COBARELLO IN LOC. VILLA", predisposto dall'Ing. BAZZANO Massimo dello Studio Associato di Ingegneria Calvo, Delfino e Associati di Carcare (SV), in qualità di tecnico incaricato, dal quale risulta che la Ditta ROTUNDO ANTONIO S.R.L. con sede legale a Cogoleto (GE) - Via della Cooperazione n. 55-B/2 - P.I. 02437720994, ha eseguito lavori per un importo complessivo pari ad €. 251.172,92 (dedotta la ritenuta dello 0,5% per infortuni pari ad €. 1.262,18), al netto dell'I.V.A. al 10%;
- **Vista** la determina n. 41 del 30/05/2023 con la quale è stato approvato il 2° Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) a tutto il 17/05/2023 di lavori di "OPERE DI SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO INCOMBENTE SULLA STRADA COMUNALE VILLA-COBARELLO IN LOC. VILLA", predisposto dall'Ing. BAZZANO Massimo dello Studio Associato di Ingegneria Calvo, Delfino e Associati di Carcare (SV), in qualità di tecnico incaricato, dal quale risulta che la Ditta ROTUNDO ANTONIO S.R.L. con sede legale a Cogoleto (GE) - Via della Cooperazione n. 55-B/2 - P.I. 02437720994, ha eseguito lavori per un importo complessivo pari ad €. 597.782,82 (a cui va dedotta la ritenuta dello 0,5% per infortuni pari ad €. 2.988,91 nonché l'ammontare del precedente certificato pari ad €. 251.172,92), al netto dell'I.V.A. al 10%;
- **Considerato** che il Direttore dei Lavori, l'Ing. BAZZANO Massimo, ha ritenuto di predisporre una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., eseguendo interventi necessari al fine di ristabilire il corretto utilizzo dell'area a seguito delle lavorazioni effettuate, senza alterare la natura complessiva del contratto, per un nuovo importo contrattuale pari ad €. 732.512,34 comprensivi di €. 27.592,43 quali oneri per la sicurezza al netto dell'I.V.A., con un aumento pari ad €. 14.554,34 oltre I.V.A.;

- **Visti** gli atti componenti la variante in corso d'opera redatti dall'Ing. BAZZANO Massimo, composti da:
 - o Relazione illustrativa e sintetica dell'intervento di variante;
 - o Computo estimativo di variante;
 - o Quadro comparativo;
 - o Quadro economico di variante;
 - o Atto di sottomissione;
 - o Tav.1-Planimetria di progetto con documentazione fotografica;
 - o Tav.2-Planimetria di variante;
 - o Tav.3-Planimetria di raffronto;
- **Verificato** che la variante in corso d'opera in oggetto:
 1. Riguarda opere impreviste e imprevedibili;
 2. non altera la natura generale del contratto;
- **Ritenuto** pertanto di provvedere ad approvare la variante in corso d'opera ed il quadro economico rideterminato ammontanti a complessivi €. 17.024,82 recuperati da parte del ribasso d'asta offerto in sede di gara, secondo lo schema come di seguito riportato:

		QUADRO ECONOMICO APPROVATO CON D.G.C. N. 31/2022	QUADRO ECONOMICO A SEGUITO AGGIUDICAZ.	QUADRO ECONOMICO A SEGUITO VARIANTE	VARIAZIONE
Importo Lavori	€.	835.085,97	690.365,57	704.919,91	+ 14.554,34
Oneri Sicurezza	€.	27.592,43	27.592,43	27.592,43	0,00
Totale	€.	862.678,40	717.958,00	732.512,34	+ 14.554,34
Somme a disposizione per:	€.				
I.V.A. 10% sui lavori	€.	86.267,84	71.795,80	73.251,23	+ 1.455,43
Spese tecniche compresi oneri ed IVA	€.	39.332,80	39.332,80	40.348,60	+ 1.015,04
Certificato di collaudo statico compresi oneri ed IVA	€.	4.694,56	4.694,56	4.694,56	0,00
Spese SUA Provincia per gestione gara	€.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Contributo ANAC	€.	375,00	375,00	375,00	0,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€.	2.651,40	2.651,40	2.651,40	0,00
Ribasso d'asta comprensivo di IVA		0,00	159.192,44	142.167,62	- 17.024,82
Totale somme a disposizione	€.	137.321,60	282.042,00	267.487,65	
TOTALE COMPLESSIVO	€.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	

- **Visto** l'atto di sottomissione sottoscritto in data odierna dalla Ditta ROTUNDO ANTONIO S.R.L. con sede legale a Cogoleto (GE) - Via della Cooperazione n. 55-B/2 - P.I. 02437720994, aggiudicataria dell'appalto, che si impegna ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla perizia per un importo complessivo, al netto del ribasso d'asta, di €. 14.554,34 comprensivo degli OO.SS. oltre I.V.A. ai sensi di legge;
- **Ritenuto** pertanto di provvedere al formale impegno di spesa;
- **Che** la Ditta ROTUNDO ANTONIO S.R.L., nell'ambito dell'incarico/contratto con il Comune di Piana Crixia, identificato con il Codice CIG DERIVATO n. 9343047E47 - Codice CUP n. E67H21003330001, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;
- **Dato atto** che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta sopra indicata come si evince dal DURC On-Line rilasciato in data 31/05/2023 prot. n. INPS_36229759, scadente il 28/09/2023;
- **Verificato** che con l'adozione del presente provvedimento non vengono coinvolti interessi propri;

- **Precisato che:**
 - o l'Impresa è tenuta all'osservanza del Codice Nazionale Anticorruzione di cui alla L. n. 190/2012 e del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013;
 - o il mancato adempimento degli obblighi derivanti dai codici di cui sopra comporterà la risoluzione del contratto;
- **Dato atto che sul presente provvedimento viene espresso parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;**
- **Ritenuto necessario provvedere in merito;**
- **Tutto ciò premesso e considerato,**

D E T E R M I N A

- **Di approvare, per le ragioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate, la variante in corso d'opera dei lavori di "OPERE DI SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO INCOMBENTE SULLA STRADA COMUNALE VILLA-COBARELLO IN LOC. VILLA", ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a firma dell'Ing. BAZZANO Massimo, composta dai seguenti elaborati:**
 - o Relazione illustrativa e sintetica dell'intervento di variante;
 - o Computo estimativo di variante;
 - o Quadro comparativo;
 - o Quadro economico di variante;
 - o Atto di sottomissione;
 - o Tav.1-Planimetria di progetto con documentazione fotografica;
 - o Tav.2-Planimetria di variante;
 - o Tav.3-Planimetria di raffronto;
- **Di dare atto, che il nuovo importo contrattuale è pari ad €. 732.512,34 comprensivi di €. 27.592,43 quali oneri per la sicurezza al netto dell'I.V.A.;**
- **Di dare atto che le spese relative alla variante in corso d'opera ammontano a complessivi €. 17.024,82 e trovano copertura mediante l'utilizzo di parte del ribasso d'asta, secondo lo schema come di seguito riportato:**

		QUADRO ECONOMICO APPROVATO CON D.G.C. N. 31/2022	QUADRO ECONOMICO A SEGUITO AGGIUDICAZ.	QUADRO ECONOMICO A SEGUITO A SEGUITO VARIANTE	VARIAZIONE
Importo Lavori	€.	835.085,97	690.365,57	704.919,91	+ 14.554,34
Oneri Sicurezza	€.	27.592,43	27.592,43	27.592,43	0,00
Totale	€.	862.678,40	717.958,00	732.512,34	+ 14.554,34
Somme a disposizione per:	€.				
I.V.A. 10% sui lavori	€.	86.267,84	71.795,80	73.251,23	+ 1.455,43
Spese tecniche compresi oneri ed IVA	€.	39.332,80	39.332,80	40.348,60	+ 1.015,04
Certificato di collaudo statico compresi oneri ed IVA	€.	4.694,56	4.694,56	4.694,56	0,00
Spese SUA Provincia per gestione gara	€.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Contributo ANAC	€.	375,00	375,00	375,00	0,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€.	2.651,40	2.651,40	2.651,40	0,00
Ribasso d'asta comprensivo di IVA		0,00	159.192,44	142.167,62	- 17.024,82
Totale somme a disposizione	€.	137.321,60	282.042,00	267.487,65	
TOTALE COMPLESSIVO	€.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	

- **Di assumere**, conseguentemente, l'impegno di spesa per l'importo complessivo di €. 17.024,82 (di cui I.V.A. al 10% €. 1.455,43) sul Capitolo n. 3471/1 - Missione 10 - Programma 05 - Titolo 2 - Macroaggregato 202 - Codice P.C.F. al 5° livello U.2.02.01.09.014 - del P.E.G. 2023/2025, così suddiviso:
 - o €. 16.009,77 (di cui I.V.A. al 10% €. 1.455,43) a favore Ditta **ROTUNDO ANTONIO S.R.L.** con sede legale a Cogoletto (GE) - Via della Cooperazione n. 55-B/2 - P.I. 02437720994, ditta aggiudicataria dell'appalto;
 - o €. 1.015,04 (compresi oneri ed I.V.A.) a favore dell'Ing. **BAZZANO Massimo** dello Studio Associato di Ingegneria Calvo, Delfino e Associati con sede in Carcare (SV) - P.zza Pertini n. 6 - P.I. e C.F. 00829170091;
- **Di approvare** il seguente cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell'obbligazione passiva perfezionata, per complessivi €. 17.024,82:

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'	IMPORTO ESIGIBILE
Anno 2023	€. 17.024,82

- **Di dare atto** che la Ditta ROTUNDO ANTONIO S.R.L., nell'ambito dell'incarico/contratto con il Comune di Piana Crixia, identificato con il Codice CIG DERIVATO n. 9343047E47 - Codice CUP n. E67H21003330001, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;
- **Di demandare** a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione a seguito del ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dalla Ditta nel rispetto dell'art. 25 del D.L. 66/2014 e previa verifica della conformità e della prestazione o del servizio reso;
- **Di disporre** che la presente determinazione comportando impegno di spesa, venga trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta autorizzazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
- **Di dare atto** che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Piana Crixia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(TAPPA Massimo)




COMUNE DI PIANA CRIXIA
(L. 4/1/1988 n. 15)

La presente copia, composta di n. 3 fogli
è redatta e all'originale DEPOSITATO

ASL AM

13/03/2023



UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dot. Sa. Andrea Giuliano Granata